

国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司文件

۱. **مقدمه**
 ۲. **بیان مسئله**
 ۳. **اهداف پژوهش**
 ۴. **روش تحقیق**
 ۵. **نتایج و بحث**
 ۶. **نتیجه‌گیری**
 ۷. **پیشنهادات**
 ۸. **منابع**
 ۹. **ضمیمه‌ها**
 ۱۰. **فهرست منابع**

科尔沁右翼前旗自然资源局:

结合该项目实际情况，综合考虑当前资金情况，现企业申请对国网蒙东兴安供电公司“检储配一体化”基地项目进行调整，涉及一期消防水池、二期评标基地综合楼、三期检测仓库，新增

附属用房、物资库房 2。具体调整的内容如下：

1.调整检测仓库为库房：将建筑面积由 8655 m²调整为 3282.56 m²，层数仍为 1 层。

2.评标基地综合楼调整为物资库房 1：将建筑面积由 2000 m²调整为 2713.52 m²，层数调整为 1 层。

3.地下消防水池调整面积：由于方案调整消防用水量增加，附加消防水池 243.36 m²。

4.新增附属用房及物资库房：增加附属用房一处，建筑面积 325.25 m²，层数为 1 层；增加物资库房 2，建筑面积 2940.59 m²，层数为 1 层。

方案调整后，总建筑面积 13325.52 m²（其中检测中心建筑面积 3350 m²；库房建筑面积 3282.56 m²；附属用房建筑面积 325.25 m²；物资库房 1 建筑面积 2713.52 m²；物资库房 2 建筑面积 2940.59 m²；消防水池地上建筑面积 41.65 m²、地下建筑面积 428.59 平米；消防水池 1 地下建筑面积 243.36 m²），其中计容建筑面积为 24440.76 m²，容积率由 0.832 调整为 0.78，减少 0.052；建筑密度由 40.00% 调整为 41.67%，绿地率由 15.52% 调整为 17.25%；停车泊位保持不变。调整后的经济技术指标满足规划要求。

附件：调整前后总平面图、鸟瞰图及单体效果图

此申请